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Контрольно-счетная комиссия
Хохольского муниципального района
Воронежской области

396840, р.п. Хохольский, ул. им. Ленина, 8, тел./факс: 8(47371) 41-5-47;
E-mail: ksk.hohol@govvrn.ru

	


№ 4				                                                             «31» мая 2024 г.
                                                                                              
                                                 

ПРЕДСТАВЛЕНИЕ

        Контрольно-счетной комиссией Хохольского муниципального района Воронежской области с «13» мая 2024 г. по «31» мая 2024 г. проведена проверка соблюдения бюджетного законодательства и осуществления деятельности по социально-экономическому развитию территории органами местного самоуправления Костёнского  сельского  поселения в 2022-2023 годах и текущем 2024 году.  
В процессе проверки выявлены нарушения:
1. Не утверждена и не взимается плата за жилое помещение, предоставляемое гражданам во владение и пользование по договорам социального найма, находящееся в собственности Костёнского сельского поселения.
2. Неэффективно используется жилой фонд, находящийся в собственности Костёнского сельского поселения, из 12 квартир только 4 предоставлены гражданам во владение и пользование по договорам социального найма, остальные не используются по назначению.
3. Не используются и находятся в неисправном состоянии: автомобиль УАЗ 31512 государственный номер К314РЕ36, 1989 года выпуска, автомобиль ВАЗ-2106, государственный номер Н473КР36, 2005 года выпуска, что свидетельствует о неэффективном распоряжении транспортными средствами.
4. Расходы в виде штрафов в сумме 13500 рублей за нарушение сроков исполнения исполнительных документов перед Хохольским РОСП Управления ФССП по Воронежской области бюджетом сельского поселения в 2022-2023 годах не предусмотрены.
5. Муниципальный контракт от 25.04.2022 г. №1 «Устройство тротуара по ул. Набережная от дома 243 до дома 321 в с. Костёнки Хохольского муниципального района Воронежской области» со стороны подрядной организации нарушены сроки выполнения работ в количестве 5 календарных дней,
 со стороны администрации нарушены сроки обязательства по расчету за выполненные работы на 7 календарных дней.
6. Муниципальный контракт от 17.05.2022 г. №2 «Выполнение работ по капитальному ремонту автомобильных дорог общего пользования местного значения на территории Хохольского муниципального района Воронежской области» со стороны администрации нарушены сроки обязательства по расчету за выполненные работы на 13 календарных дней.
7. Муниципальный контракт от 29.08.2022г. №3 «Выполнение работ по капитальному ремонту автомобильных дорог местного значения на территории Хохольского муниципального района Воронежской области» со стороны подрядной организации нарушены сроки выполнения работ в количестве 97 календарных дней, со стороны администрации нарушены сроки обязательства по расчету за выполненные работы на 35 календарных дней.
8. Муниципальный контракт от 14.04.2023 г. №1 «Размещение площадок накопления твердых коммунальных отходов на территории поселений Хохольского муниципального района Воронежской области» нарушены сроки выполнения работ со стороны подрядчика в количестве 1 календарного дня, со стороны администрации нарушены сроки обязательства по расчету за выполненные работы на 2 календарных дня.
9. Муниципальный контракт от 02.06.2023 г. №2 «Размещение площадок накопления твердых коммунальных отходов на территории поселений Хохольского муниципального района Воронежской области» со стороны администрации нарушены сроки обязательства по расчету за выполненные работы на 2 календарных дня.
10. Муниципальный контракт от 07.06.2023 г. №3 «Выполнение работ по капитальному ремонту автомобильных дорог местного значения на территории Хохольского муниципального района Воронежской области» со стороны подрядной организации нарушены сроки выполнения работ в количестве 16 календарных дней, со стороны администрации нарушены сроки обязательства по расчету за выполненные работы на 20 календарных дней.
11. Муниципальный контракт от 30.10.2023 г. №4 «Приобретение жилого помещения для переселения граждан из аварийного жилищного фонда» со стороны администрации нарушены сроки обязательства по расчету за жилой дом на 7 календарных дня.
Для устранения выявленных нарушений и недостатков в соответствии с решением Совета народных депутатов Хохольского муниципального района Воронежской области от 24.12.2021. №54 «Об утверждении положения о Контрольно-счетной комиссии Хохольского муниципального района»  ст.13  Вам необходимо:
Рассмотреть представление о выявленных нарушениях и принять соответствующие меры привлечения к ответственности должностных лиц, допустивших указанные в акте проверки нарушения.
Контрольно-счетная комиссия просит предоставить информацию о принятых мерах по устранению выявленных нарушений в  течение 30 календарных дней со дня получения представления.



 Председатель 
 Контрольно-счетной комиссии 
 Хохольского муниципального района
 Воронежской области                                                              А.Ю. Родивилов





Получил:
Глава Костёнского
сельского поселения                                               И.А. Трущенкова  
 
 «____» ____ 2024 года
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