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Контрольно-счетная комиссия
Хохольского муниципального района
Воронежской области

396840, р.п. Хохольский, ул. им. Ленина, 8, тел./факс: 8(47371) 41-5-47;
E-mail: ksk.hohol@govvrn.ru

	


№ 6				                                                      «30» октября  2023 г.
                                                                                              
                                                 
ПРЕДСТАВЛЕНИЕ

            Контрольно-счетной комиссией Хохольского муниципального района Воронежской области с «02» октября 2023г. по «28» октября 2023 г. проведена проверка обоснованности, эффективности и законности расходования бюджетных средств, выделенных в 2023 году  на реализацию областной адресной программы капитального ремонта в рамках Государственной программы Воронежской области «Развитие образования» МКОУ «Яблоченская СОШ».  
В процессе проверки выявлены нарушения:
1. По муниципальному контракту № 0131300035723000012ТР-23 от 03.04.2023 года «Капитальный ремонт помещений в здании МКОУ «Яблоченская СОШ» по адресу: Воронежская область, Хохольский район, с.Яблочное, ул. Школьная 1» на сумму 1 946 431,20 рублей по срокам выполнения работ имеется просрочка 28 календарных дней со стороны ООО «НСК», а так же имеется просрочка в оплате 35 календарных дней со стороны МКОУ «Яблоченская СОШ» за выполненные работы.
2. По контракту № 0131300035723000077-23 от 01.08.2023 года «Благоустройство территории МКОУ «Яблоченская СОШ»» на выполнение работ для нужд Заказчика на сумму 8 481 710,32 рублей по состоянию на 27.10.2023 года работы в полном объеме не выполнены и не принимались со стороны заказчика. Имеет место нарушение сроков выполнения работ, по контракту до 25.08.2023г, просрочка составляет 63 календарных дня. За данное время в адрес подрядной организации претензии о нарушении сроков выполнения работ не направлялись. 
3. По муниципальному  контракту №45 на поставку мебели МКОУ «Яблоченская СОШ» от 14 февраля 2023 года на сумму 59 5026,00 рублей имеется просрочка в оплате 29 календарных дней со стороны МКОУ «Яблоченская СОШ» за поставленную и принятую мебель.
 4. По муниципальному контракту №130 на поставку мебели МКОУ «Яблоченская СОШ» от 03 апреля 2023 года на сумму 29 900,00 рублей имеется просрочка в оплате 29 календарных дней со стороны МКОУ «Яблоченская СОШ» за поставленную и принятую мебель.
5. По муниципальному контракту №46 на поставку мебели МКОУ «Яблоченская СОШ» от 14 февраля 2023 года на сумму 188 084,00 рублей имеется просрочка в оплате 29 календарных дней со стороны МКОУ «Яблоченская СОШ» за поставленную и принятую мебель.
Для устранения выявленных нарушений и недостатков в соответствии с решением Совета народных депутатов Хохольского муниципального района Воронежской области от 24.12.2021. №54 «Об утверждении положения о Контрольно-счетной комиссии Хохольского муниципального района»  ст.13  Вам необходимо:
Рассмотреть представление о выявленных нарушениях и принять соответствующие меры привлечения к ответственности должностных лиц, допустивших указанные в акте проверки нарушения.
Контрольно-счетная комиссия просит предоставить информацию о принятых мерах по устранению выявленных нарушений в течение 30 дней со дня получения представления.



 Председатель 
 Контрольно-счетной комиссии 
 Хохольского муниципального района
 Воронежской области                                                              А.Ю. Родивилов
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