                                                           АКТ 
  проверки законности и эффективности использования бюджетных средств, выделенных в 2020-2021 годах и текущем периоде 2022 года на реализацию областной адресной программы капитального ремонта в рамках государственной программы Воронежской области «Развитие образования» муниципальному казенному общеобразовательному учреждению «Староникольская средняя общеобразовательная школа».

08.07.2022г.                                                                                    с. Староникольское
Основание для проведения проверки:
Пункт 2.10. плана работы Ревизионной комиссии Хохольского муниципального района Воронежской области на 2022 год,  проверки законности и эффективности использования бюджетных средств, выделенных в 2020-2021 годах и текущем периоде 2022 года на реализацию областной адресной программы капитального ремонта в рамках государственной программы Воронежской области «Развитие образования» муниципальному казенному общеобразовательному учреждению «Староникольская средняя общеобразовательная школа».
  Предмет проверки:
 Формирование и использование государственных средств, направленных в рамках реализации областной адресной программы капитального ремонта в рамках государственной программы Воронежской области «Развитие образования» на капитальный ремонт МКОУ «Староникольская СОШ».
Объект проверки:
Муниципальное казенное общеобразовательное учреждение «Староникольская средняя общеобразовательная школа». 
Цель проверки:
- обоснованность включения в областную адресную программу капитального ремонта;
- целевое и эффективное использование бюджетных средств, направленных на капитальный ремонт и материально-техническое оснащение общеобразовательного учреждения;
[bookmark: _Hlk99621966] - результаты реализации мероприятия адресной программы капитального ремонта МКОУ «Староникольская СОШ».
Вопросы проверки:
- анализ соблюдения заключенных соглашений о предоставлении субсидий на иные цели;
- полнота и своевременности поступления ассигнований в муниципальное общеобразовательное учреждение.
-  законность и эффективность использования бюджетных средств;
- анализ причин формирования неиспользованных остатков государственных средств (при наличии);
- соблюдение требований действующего законодательства о контрактной системе в сфере закупок при заключении и исполнении муниципальных контрактов:
- соответствия выполненных работ условиям контрактов;
- соблюдения сроков выполнения работ;
- ведения претензионной работы;
- своевременности расчетов с подрядными организациями.
- достоверность данных отчетов об использовании субсидий, сроков их предоставления;
 - соблюдение требований антикоррупционного законодательства при использовании государственных средств.
Сроки проведения контрольного мероприятия:
 с 6 июня по 15 июля 2022 года.
Проверяемый период:
2020-2021 годы и текущий период 2022 года.
Ответственный исполнитель: 
Председатель ревизионной комиссии Хохольского муниципального района Родионов М.
В проверяемом периоде:
- начальник отдела по образованию, молодежной политике и спорту администрации Хохольского муниципального района Золоторева Ольга Юрьевна;
- директор муниципального казенного общеобразовательного учреждения «Староникольская средняя общеобразовательная школа»  Ульянова
 Любовь Ивановна.
 
По результатам контрольного мероприятия установлено:
На территории Воронежской области с 2014 года действует государственная программа Воронежской области «Развитие образования» утвержденная постановлением правительства Воронежской области от 17.12.2013 года № 1102.
В соответствии с данной программой в Хохольском муниципальном районе 
разработана и утверждена постановлением администрации Хохольского муниципального района от 23.12.2013 года № 2413 муниципальная целевая программа «Развитие образования, культуры и спорта в Хохольском муниципальном районе на 2014-2020 годы». Постановлением администрации Хохольского муниципального района от 20.11.2018 года № 820 «Об утверждении муниципальной программы Хохольского муниципального района Воронежской области «Развитие образования, молодежной политике и спорта в Хохольском муниципальном районе на 2019-2024 годы» утверждена муниципальная программа Хохольского муниципального района Воронежской области «Развитие образования, молодежной политики и спорта в Хохольском муниципальном районе Воронежской области» на 2019-2024 годы, постановлением администрации Хохольского муниципального района Воронежской области от 30.12.2019 года № 1048 «О внесении изменений в постановление администрации Хохольского муниципального района Воронежской области от 20.11.2018 года № 820 «Об утверждении муниципальной программы «Развитие образования, молодежной политики и спорта в Хохольском муниципальном районе « на 2019-2024 г.г.( в редакции постановлений № 593 от 13.08.2019 г., № 1037 от 30.12.2019г.)».
Бюджет Воронежской области на 2021 год и на плановый период 2022-2024 годов утвержден законом Воронежской области  26.12.2020 года №  129-ОЗ « Об областном бюджете на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов», предусматривает выделение субсидий муниципальным образованиям  Воронежской области на реализацию  адресной программы капитального ремонта объектов муниципальной собственности.  В рамках государственной программы Воронежской области «Развитие образования»,  в 2021 году  Хохольскому муниципальному району  предусмотрена субсидия в сумме 9100 тыс. руб. на мероприятия по капитальному ремонту  объектов общего образования  муниципальной собственности.
Получено уведомление от 30.12.2020 года № 356/33 о предоставлении субсидии, субвенции, иного межбюджетного трансферта, имеющего целевое назначение на 2021 год и плановый период 2022 и 2023 годов  на сумму 2700 тыс. рублей, на реализацию мероприятий областной адресной программы капитального ремонта.
Получено уведомление от 11.03.2021года № 40801/33 о предоставлении субсидии, субвенции, иного межбюджетного трансферта, имеющего целевое назначение на 2021 год и плановый период 2022 и 2023 годов  на сумму 6400 тыс. рублей, на реализацию мероприятий областной адресной программы капитального ремонта, в соответствии законом Воронежской области «О внесении изменений в закон Воронежской области на 2021 год и плановый период 2022-2023 года» № 1-ОЗ от 05.03.2021.
В Воронежской области разработана и утверждена постановлением правительства Воронежской области от  9 февраля 2021 года № 56 областная адресная программа капитального ремонта объектов капитального строительства, находящихся в областной (муниципальной) собственности, благоустройства прилегающей к ним территории и их материально-техническому оснащению на 2021 год, в течении года в нее вносились изменения в редакции постановления правительства Воронежской области от 07.04.2021 №168, согласно приложения Хохольскому муниципальному району выделена субсидия на реализацию мероприятий областной адресной программы капитального ремонта объектов капитального строительства, находящихся в муниципальной собственности в рамках государственной программы Воронежской области «Развитие образования»  9100 тыс. руб.
Порядок предоставления и расходования субсидий из областного бюджетам  муниципальных образований Воронежской области на реализацию мероприятий областной адресной программы капитального строительства  утвержден постановлением правительства Воронежской области от 17.12.2013 года № 1102 и от 09.02.2021 года № 56 , предусматривает предоставление субсидий на основании соглашений, заключенных между департаментом образования, науки и молодежной политики Воронежской области  и органами местного самоуправления муниципальных образований.
Заключено соглашение о предоставлении субсидии из бюджета Воронежской
Бюджету Хохольского муниципального района на реализацию мероприятий областной адресной программы капитального ремонта в рамках государственной  программы Воронежской области «Развитие образования» от 17.05.2021 № 220.
Согласно раздела II. Финансовое обеспечение расходных обязательств, в целях софинансирования которых предоставляется Субсидия, пункта 2.1. Общий объем бюджетных ассигнованию, предусматриваемых в бюджете Хохольского муниципального района на финансовое обеспечение расходных обязательств, в целях софинансирования которых предоставляется Субсидия, составляет в 
2021 году  9247967.49 рублей, уровень софинансирования из областного бюджета 98.4%, не более 9100000 рублей. 
Получено уведомление от 19.07.2021года № 162166/28 о предоставлении субсидии, субвенции, иного межбюджетного трансферта, имеющего целевое назначение на 2021 год и плановый период 2022 и 2023 годов  на сумму -506.9 тысяч  рублей, снятие средств на реализацию мероприятий областной адресной программы капитального ремонта, в соответствии законом Воронежской области «О внесении изменений в закон Воронежской области на 2021 год и плановый период 2022-2023 года» № 90-ОЗ от 15.07.2021.  В рамках внесенных изменений, внесены изменения в постановление правительства Воронежской области от 09.02.2021 № 56 «Об утверждении областной адресной программы капитального ремонта объектов капитального строительства, находящихся в областной (муниципальной)  собственности, на 2021 год в редакции постановления правительства Воронежской области от 16.09.2021года № 525 сумма субсидии составила  8593100 рублей.
Согласно решения Совета народных депутатов Хохольского муниципального района Воронежской области от 29.09.2021 года № 24 «О внесение изменений в решение Совета народных депутатов от 29.12.2020 года № 53 «О районном бюджете на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов»,  внесены изменения  в бюджет в раздел безвозмездные поступления, субсидия на реализацию областной адресной программы капитального ремонта уменьшилась на 506900 рублей, согласно выписки из решения Совета народных депутатов Хохольского муниципального района Воронежской области от 29.09.2021 года № 24 «О внесении изменений в решение Совета народных депутатов от 29.12.2020 года № 53 «О районном бюджете на 2021 год и на плановый период 2022 и2023 годов»,  в ведомственной структуре расходов районного бюджета на 2021 год по отделу образования, молодежной политике и спорту утверждена сумма 8735651.23 рублей по разделу общее образование, по основному мероприятию развитие общего образования на капитальный ремонт  утверждена сумма 8735651.23 рубля, областной бюджет 8593100 рублей, местный бюджет 
142551.23 руб. том числе:
-  муниципальному казенному общеобразовательному учреждению «Староникольская средняя общеобразовательная школа»  1431991.31 рублей, в том числе средства областного бюджета 1406300 рублей, местного бюджета 25691.31 рублей;
- муниципальному бюджетному общеобразовательному учреждению «Гремяченская средняя общеобразовательная школа»  3972053.56 рублей, из них средства областного бюджета 3908500рублей, местного бюджета 
63553.56 рублей; 
- муниципальному бюджетному общеобразовательному учреждению 
«Хохольская  средняя общеобразовательная школа»  3331606.36 рублей, из них средства областного бюджета 3278300рублей, местного бюджета 
53306.36 рублей. 
Заключено дополнительное соглашение к соглашению от 17.05.2021 года № 220 
о предоставлении субсидии из бюджета Воронежской области бюджету Хохольского муниципального района на реализацию мероприятий областной адресной программы капитального ремонта в рамках государственной программы Воронежской области «Развитие образования» от 14.10.2021 года № 1, согласно 
которому в разделе II. в пункте 1.2. сумма 9247967.49 рублей, заменена на 
сумму 8732825.21 рублей, в пункте 1.2.  сумма  9100000 рублей заменена на сумму 8593100 рублей, условия соглашения остаются неизмененными.
Заключено дополнительное соглашение к соглашению от 17.05.2021 года № 220 
о предоставлении субсидии из бюджета Воронежской области бюджету Хохольского муниципального района на реализацию мероприятий областной адресной программы капитального ремонта в рамках государственной программы Воронежской области «Развитие образования» от 20.12.2021 года № 2, согласно 
которому в разделе  1.1. Соглашения …  постановлением правительства Воронежской области от  9 февраля 2021 года № 56 областная адресная программа капитального ремонта объектов капитального строительства. находящихся в областной (муниципальной) собственности, благоустройства прилегающей к ним территории и их материально-техническому оснащению на 2021 год,  в редакции постановлений правительства Воронежской области от 07.04.2021 №168, от 16.09.2021 №525, дополнить словами  от 13.12.2021№724,  приложение № 1 к соглашению изложить в новой редакции согласно приложению № 1 к настоящему дополнительному соглашению, которое является его неотъемлемой  частью, условия соглашения не затронутые настоящим Дополнительным соглашением, остаются неизменными.
Приложение № 1 в следующей редакции:
- муниципальному казенному общеобразовательному учреждению «Староникольская средняя общеобразовательная школа» областного бюджета 1406300рублей. 
Постановлением администрации Хохольского муниципального района от 05.08.2020 года № 512 «О порядке расходования средств предоставленных из областного бюджета в виде субсидии на реализацию мероприятий областной адресной программы капитального ремонта в рамках государственной программы Воронежской области «Развитие образования» определен порядок расходования средств, предоставленных из областного бюджета в виде субсидии на реализацию мероприятий областной адресной программы капитального ремонта в рамках государственной программы Воронежской области «Развитие образования», назначен уполномоченный орган по расходованию выделенных средств отдел по образованию, молодежной политике и спорту администрации Хохольского муниципального района (Золоторева).
В бюджет Хохольского муниципального района  субсидия из областного бюджета 1406300 рублей,  поступила  платежными поручениями:  
- от 24.11.2021  №  913680 в сумме 1330689.74 рублей  25.11.2021 года;
- от 21.12.2021 № 1031211 в сумме 75563,00 рублей 22.12.2021 года.
- от 26.12.2021  № 1066355 в сумме 10.26 рублей;
- от 26.12.2021  № 1066321 в сумме 37 рублей.
                  Софинансирование средства районного бюджета  1.6%, 25691.31рублей,  в полном объеме и в сроки согласно раздела III. «Порядок, условия предоставления и сроки перечисления Субсидии»,  соглашения от 17.05.2021 г. № 220, о предоставлении субсидии из бюджета Воронежской бюджету Хохольского муниципального района на реализацию мероприятий областной адресной программы капитального ремонта в рамках государственной  программы Воронежской области «Развитие образования».
Перечислены  согласно предоставленных актов выполненных работ КС-2,КС-3.
Поступили муниципальному казенному общеобразовательному  учреждениям:
«Староникольская СОШ» платежными поручениями:
- от 27.12.2021 № 26224 в сумме 75563 рублей;
- от 30.12.2021 № 26585 в сумме  37 рублей;
- от 01.12.2021 № 23291 в сумме 1330689.74 рублей;
- от 29.12.2021 № 26560 в сумме 10.26 рублей. 
Согласно программы  на капитальный ремонт помещений в МКОУ «Староникольская СОШ», заказчиком было принято решение о проведении электронного аукциона.
. Размещено извещение от 14.05.2021 года, торги проводились  в виде электронного аукциона на площадке Сбербанк–АСТ (http://www.sberbank-ast.ru)  уполномоченный орган «АДМИНИСТРАЦИЯ ХОХОЛЬСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ВОРОНЕЖСКОЙ ОБЛАСТИ», заказчик МКОУ «Староникольская СОШ», номер извещения 0131300035721000025, протокол рассмотрения заявок на участие в электронном аукционе «Капитальный ремонт помещений в здании МКОУ «Староникольская СОШ» от 24.05.2021 года, торги проводились 24.05.2021 года, согласно протокола подведения итогов электронного аукциона «Капитальный ремонт помещений в здании МКОУ «Староникольская СОШ» от 24.05.2021. победителем признано  ООО «АТ-ГРУПП», начальная цена контракта 1330690.74 рублей, после торгов 
1330690.74 рублей. 
Заключен муниципальный контракт «Капитальный ремонт помещений в здании МКОУ «Староникольская СОШ» от 08.06.2021 года № ТР-0025-21. 
Согласно графика производства работ  приложение № 3 к муниципальному контракту от 08.06.2021 года № ТР-0025-21, срок выполнения работ с 8 июня по
15 июля 2021 года.
1.Заключено дополнительное соглашение № 1 к муниципальному контракту
№ ТР-0025-21 «Капитальный ремонт помещений в здании МКОУ «Староникольская СОШ» от 31.08.2021 года  о б изменении реквизитов пункт 
№ 13. Заключено  дополнительное  соглашение № 2 к муниципальному контракту № ТР-0025-21 «Капитальный ремонт помещений в здании МКОУ  «Староникольская СОШ» от 14.09.2021 года  об  изменении  пункта 2.6. … Срок выполнения работ:
 с 01.07.2021 года до 20.07.2021 года,  приложении № 3 в следующей редакции приложения № 1(обоснование  не приложено).
Согласно акта № 1 от 12.08.2021 года  о приемки выполненных работ формы  КС-2 и справки № 1 от 12.08.2021 года о стоимости выполненных работ и затрат формы  КС-3 работы выполнены в полном объеме, с нарушением сроков проведения работ  28 календарных дней.
 Выставлена претензия ООО «АТ-ГРУПП» от 12.08.2021 № 49 на сумму
7584.94 рублей за нарушение условий контракта п.2.6 по срокам выполнения работ просрочка 28 дней, неустойка начислена исходя из п.9.4. контракта, претензия оплачена платежным  поручением от 12.08.2021 № 51
 сумма  7584.94 рублей в полном объеме.
Представлен акт комиссионной  приемки результатов выполненных работ по капитальному ремонту помещений  в МКОУ «Староникольская СОШ»  от 13.08.2021 Администрацией Хохольского муниципального района, с решением: Работы выполнены с хорошим качеством в соответствии с актов приемки выполненных работ формы КС-2, КС-3.
Стоимость выполненных работ с учетом НДС 1330690.74 рублей.
Оплата произведена  ООО «АТ-ГРУПП» платежным поручением :
- от 01.12.2021  № 23291 сумма  1330689.74 рублей средства областного бюджета субсидия, просрочка в оплате 89 дней;
- 09.11.2021 № 17817 сумма 1рубль, средства районного бюджета.
Согласно  муниципального контракта  «Капитальный ремонт помещений в здании МКОУ «Староникольская СОШ» от 08.06.2021 года № ТР-0025-21года  Статьи 4. «Цена Контракта и порядок расчетов» пункта 4.7. Заказчик принимает  от Подрядчика документы, указанные в п.4.6, подписывает их, производит оплату при условии поступления средств целевого финансирования на расчетный счет муниципального заказчика в пределах доведенных лимитов бюджетных обязательств…».
 Срок оплаты контракта по 44-ФЗ в соответствии с частью 13.1 статьей 34 не более 30 дней с момента подписания подтверждающих документов, для субъектов малого предпринимательства не более 15 рабочих дней.  
По данному контракту просрочка в оплате по средствам областного бюджета  составляет 89 календарных  дня.
2. Заключен контракт № 1/2 от 15.07.2021 года  на выполнение работ по капитальному ремонту помещений в здании МКОУ «Староникольская СОШ» на сумму 21637 рублей,  между муниципальным казенным общеобразовательным учреждением «Староникольская СОШ»  «Заказчик», в лице директора Ульяновой Любовь Ивановны , действующей на основании Устава, с одной стороны  и ООО «АТ-ГРУПП»,  «Подрядчик» с другой стороны в лице генерального директора Рудакова Ильи Дмитриевича, подрядчик обязуется выполнить работы по капитальному ремонту в соответствии с локальным сметным расчетом в сроки до 14 августа 2021 года .
Согласно акта о приемки выполненных работ формы КС-2 от 13.08.2021 года №1 и  справки  № 1 от 13.08.2021  формы КС-3, работы выполнены в сроки и в полном объеме.
Оплата произведена  ООО «АТ-ГРУПП» платежным поручением :
- от 14.09.2021  № 17853 сумма  21637 рублей средства районного бюджета.
3. Заключен контракт № 1/4 от 16.07.2021 года  на выполнение работ по капитальному ремонту помещений в здании МКОУ «Староникольская СОШ» на сумму 576 рублей,  между муниципальным казенным общеобразовательным учреждением «Староникольская СОШ»  «Заказчик», в лице директора Ульяновой Любовь Ивановны , действующей на основании Устава, с одной стороны  и ООО «АТ-ГРУПП»,  «Подрядчик» с другой стороны в лице генерального директора Рудакова Ильи Дмитриевича, подрядчик обязуется выполнить работы по капитальному ремонту в соответствии с локальным сметным расчетом в сроки до 14 августа 2021 года .
Согласно акта о приемки выполненных работ формы КС-2 от 08.10.2021 года №1 и  справки  № 1 от 08.10.2021  формы КС-3, работы выполнены в срок и в полном объеме.
Оплата произведена  ООО «АТ-ГРУПП» платежными поручениями :
- от 22.12.2021  № 25831 сумма 556.74 рублей средства районного бюджета;
- от 29.12.2021  № 26560 сумма 10.26 рублей средства областного бюджета субсидия.
4. Заключен контракт № 28  от 05.07.2021 года  на  приобретение товара  для 
нужд Заказчиков (Индентификационный код закупки 213363100399336310100100190000000244)  на сумму 318328 рублей,  между муниципальным казенным общеобразовательным учреждением «Староникольская СОШ»  «Заказчик», в лице директора Ульяновой Любови Ивановны , действующей на основании Устава, с одной стороны  и Индивидуальный предприниматель  Колыванов М.Е. «Поставщик» с другой стороны, в лице Колыванова Максима Евгеньевича, поставщик обязуется выполнить работы по поставке товаров в срок до 25 августа 2021 года в соответствии с перечнем товаров  указанных в разделе 1. «Предмет договора» и приложения №1  к договору поставки, Акт приема-передачи товаров составляется по поступлению товара. Покупатель оплачивает в течении 10 рабочих  дней с даты получения товара, путем подписания Универсального передаточного акта.
Согласно акта о приемки выполненных работ  от 13.08.2021 года  и  счет-фактуры УПБ от 13.08.2021 года № 00029 получен товар на сумму 3183328 рублей.
5. Заключен контракт № 11  от 05.07.2021 года  на  приобретение товара для нужд Заказчиков (Индентификационный код закупки 213363100399336310100100190000000244) на сумму 457332 рублей,  между муниципальным казенным общеобразовательным учреждением «Староникольская СОШ»  «Заказчик», в лице директора Ульяновой Любови Ивановны,  действующей на основании Устава, с одной стороны  и Индивидуальный предприниматель  Колыванов М.Е.  «Поставщик» с другой стороны, в лице Колыванова Максима Евгеньевича, поставщик обязуется выполнить работы по поставке товаров в срок до 25 августа 2021 года в соответствии с перечнем товаров  указанных в разделе 1. «Предмет договора» и приложения №1 к договору поставки, Акт приема-передачи товаров составляется по поступлению товара. Покупатель оплачивает в течении 10 рабочих  дней с даты получения товара, путем подписания Универсального передаточного акта.
Согласно акта о приемки выполненных работ  от 13.08.2021 года  и  счет-фактуры УПБ от 13.08.2021 года № 00012 получен товар на сумму 457332 рублей.
Оплата произведена  по контрактам № 28 от 05.07.2021 и № 11 от 05.07.2021 года  (Индивидуальный предприниматель  Колыванов Максим Евгеньевич реквизиты договора) платежным поручением :
- от 27.12.2021  № 26224 сумма 75563 рублей, средства областного бюджета субсидия, просрочка в оплате 122 календарных дня;
- от 06.09.2021 года № 17233 сумма  700097 рублей,  просрочка в оплате 
10 календарных дней, средства районного бюджета(субвенция).
6. Заключен контракт № 31  от 01.12.2021 года  на поставку мебели, на сумму 
500 рублей,  между муниципальным казенным общеобразовательным учреждением «Староникольская СОШ»  «Заказчик», в лице директора Ульяновой Любови Ивановны, действующей на основании Устава, с одной стороны  и Индивидуальный предприниматель  Колыванов М.Е. «Поставщик» с другой стороны, в лице Колыванова Максима Евгеньевича, поставщик обязуется выполнить работы по поставке товаров в срок до 20 декабря 2021 года в соответствии с перечнем товаров  указанных в разделе 1. «Предмет договора» и приложения №1 к договору поставки, Акт приема-передачи товаров составляется по поступлению товара. Покупатель оплачивает в течении 10 рабочих  дней с даты получения товара, путем подписания Универсального передаточного акта.
Согласно акта о приемки выполненных работ  от 01.12.2021 года  и  счет-фактуры УПБ от 01.12.2021 года № 00033 получен товар на сумму 500 рублей.
Оплата произведена  ИП Колыванов Максим Евгеньевич (реквизиты договора) платежным поручением :
- от 30.12.2021  № 26585 сумма 37 рублей, средства областного бюджета субсидия;
- от 21.12.2021 года № 25306 сумма  463 рублей,  средства районного бюджета.
Контроль за целевым расходованием бюджетных средств осуществлял отдел по образованию, молодежной политике и спорту администрации Хохольского муниципального района на основании положения об отделе по образованию, молодежной политике и спорту администрации Хохольского муниципального района, дополнительные средства выделены из районного бюджета муниципальному казенному общеобразовательному учреждению «Староникольская СОШ», на ремонт и материально-техническое оснащение.
Всего израсходовано средств на капитальный ремонт и материально-
техническое оснащение 2129054.74рублей. в том числе субсидия 
областного бюджета 1406300 рублей, в полном объеме, средства районного бюджета 722754.74 рублей, из них субвенция 700097 рублей( приобретение мебели).
Согласно приказа по учреждению от   06.09.2021 года №  100/2-О«О назначении ответственного по вопросам реализации мер по противодействию коррупции в МКОУ «Староникольская СОШ», назначена ответственная по вопросам реализации мер по противодействию коррупции  учитель начальных классов 
Асминина  Людмила  Петровна,  утверждена должностная инструкция работника, ответственного по вопросам реализации мер по противодействию коррупции.
Приказом от  30.08.2019 года № 100/3 «О принятии мер по предупреждению коррупции в МКОУ «Староникольская СОШ» Хохольского муниципального района Воронежской области» утвержден план мероприятий по противодействию коррупции в МКОУ «Староникольская СОШ».
Приказом от  06.09.2021 года № 100/1 «О принятии мер по предупреждению коррупции в МКОУ «Староникольская СОШ» Хохольского муниципального района Воронежской области» утвержден:
- кодекс профессиональной этики и служебного поведения работников
учреждения;
- правила регламентирующие вопросы обмена деловыми подарками и знаками делового гостеприимства;
- порядок информирования работниками работодателя о случаях склонения их к совершению коррупционных нарушений и порядок рассмотрения таких сообщений в учреждении;
-  положение о выявлении и урегулировании конфликта интересов в учреждении;
- порядок взаимодействия МКОУ «Староникольская СОШ»
 с правоохранительными органами в сфере противостояния коррупции.
- оценка коррупционных рисков деятельности (раздел 3.Карта коррупционных рисков).
Приказом от  30.08.2019 года № 111/1-О «О создании комиссии по урегулированию Конфликта интересов   в МКОУ «Староникольская СОШ» Хохольского муниципального района Воронежской области» утвержден:
- утверждено положение по урегулированию конфликта интересов в МКОУ «Староникольская  СОШ» Хохольского муниципального района Воронежской области.
При проведении проверки в учреждении фактов коррупционной направленности при использовании государственных средств не выявлено.
В процессе проверки выявлено нарушение исполнения контракта заказчиком
в части исполнения обязанностей  по срокам оплаты товара и подрядчика по срокам исполнения работ  согласно классификатора нарушений:
Раздел 4. Нарушения при осуществлении муниципальных закупок  и закупок отдельными юридических лиц, пункта 4.44 Нарушение условий реализации контрактов (договоров), в том числе сроков реализации, включая своевременность расчетов по контракту(договору).


Председатель Контрольно-счетной комиссии 
Хохольского муниципального района                                               М.Н.Родионов

Руководитель отдела по образованию, молодежной
политике и спорту администрации Хохольского
 муниципального района                                                                    О.Ю.Золоторева

Директор МКОУ «Староникольская  СОШ»                                   Л.И.Ульянова

Экземпляр акта получил:                                                        

директор МКОУ «Староникольская  СОШ»                                    Л.И.Ульянова


