                                                           Отчет по акту
  проверки обоснованности, эффективности и законности расходования бюджетных средств, выделенных в 2023 году на реализацию областной адресной программы капитального ремонта в рамках Государственной программы Воронежской области «Развитие образования» МКОУ «Яблоченская СОШ».


27.10.2023 г.                                                                                                   с. Яблочное
Основание для проведения проверки:
Пункт 2.9.  плана  работы Контрольно-счетной  комиссии  Хохольского муниципального района Воронежской области на 2023 год, обоснованности, эффективности и законности расходования бюджетных средств, выделенных в 2023 году  на реализацию областной адресной программы капитального ремонта в рамках Государственной программы Воронежской области «Развитие образования» МКОУ «Яблоченская СОШ».  
Предмет проверки:
- Формирование и использование межбюджетных трансфертов на реализацию областной адресной программы капитального ремонта в рамках Государственной программы Воронежской области «Развитие образования» МКОУ «Яблоченская СОШ».
Объекты проверки:
- Отдел по образованию, молодежной политике и спорту администрации Хохольского муниципального района.
- Муниципальное казенное общеобразовательное учреждение «Яблоченская средняя общеобразовательная школа».
Цель проверки:
- Обоснованность включения в областную адресную программу капитального ремонта;
- Обоснованность, эффективность и законность расходования бюджетных средств, выделенных в 2023 году на реализацию областной адресной программы капитального ремонта в рамках Государственной программы Воронежской области «Развитие образования» МКОУ «Яблоченская СОШ»;
[bookmark: _Hlk99621966] - Результаты реализации мероприятия адресной программы капитального ремонта МКОУ «Яблоченская СОШ».
Вопросы проверки:
- анализ соблюдения заключенных соглашений о предоставлении субсидий на данные цели;
- полнота и своевременность поступления ассигнований в муниципальное общеобразовательное учреждение;
- законность и эффективность использования бюджетных средств;
- соблюдение требований действующего законодательства о контрактной системе в сфере закупок при заключении и исполнении муниципальных контрактов:
- соответствия выполненных работ условиям контрактов;
· соблюдения сроков выполнения работ;
· ведения претензионной работы;
· своевременности расчетов с подрядными организациями.
- анализ причин формирования неиспользованных остатков средств (при наличии), в том числе в связи с невыполнением обязательств по муниципальным контрактам;
- достоверность данных отчетов об использовании субсидий, сроков их предоставления;
 - соблюдение требований антикоррупционного законодательства при использовании государственных средств.
Сроки проведения контрольного мероприятия:
с 02 октября по 28 октября 2023 года.
Проверяемый период:
2023 год.
Ответственный исполнитель: 
Председатель Контрольно-счетной  комиссии Хохольского муниципального района  Воронежской области Родивилов А.Ю. и старший инспектор Родионов М.Н.
В проверяемом периоде:
- начальник отдела по образованию, молодежной политике и спорту администрации Хохольского муниципального района Золоторева Ольга Юрьевна;
- директор муниципального казенного общеобразовательного учреждения «Яблоченская средняя общеобразовательная школа» Кобзева Екатерина Ивановна.
 
По результатам контрольного мероприятия установлено:
На территории Воронежской области с 2014 года действует государственная программа Воронежской области «Развитие образования» утвержденная постановлением правительства Воронежской области от 17.12.2013 года № 1102 (с изменениями на 07 июня 2023 года).
В соответствии с данной программой в Хохольском муниципальном районе разработана и утверждена постановлением администрации Хохольского муниципального района от 14.10.2022 года №928 муниципальная целевая программа «Развитие образования, молодежной политики и спорта в Хохольском муниципальном районе», с последующими изменениями, утвержденными постановлением администрации Хохольского муниципального района от 31.01.2023 года № 65 «О внесениями изменений и дополнений в постановление администрации Хохольского муниципального района Воронежской области от 14.10.2022 № 928 «Об утверждении муниципальной программы Хохольского муниципального района Воронежской области «Развитие образования, молодежной политике и спорта в Хохольском муниципальном районе». 
Бюджет Воронежской области на 2023 год и на плановый период 2024-2025 годов утвержден Законом Воронежской области от 19.12.2022  №119-ОЗ «Об областном бюджете на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов», предусматривает выделение субсидий муниципальным образованиям Воронежской области на реализацию адресной программы капитального ремонта объектов муниципальной собственности. В рамках государственной программы Воронежской области «Развитие образования» и областной программы, утвержденной Постановлением правительства Воронежской области от 24.01.2023 №17 «Об утверждении областной адресной программы капитального ремонта объектов капитального строительства, находящихся в областной (муниципальной) собственности, благоустройства прилегающей к ним территории и их материально-технического оснащения на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов» в 2023 году  Хохольскому муниципальному району  предусмотрена субсидия в сумме 12 146,5 тыс. руб. на мероприятия по капитальному ремонту объектов общего образования муниципальной собственности.
          Анализ выполнения условий Соглашений.
Порядок предоставления и расходования субсидий из областного бюджета бюджетам муниципальных образований Воронежской области на реализацию мероприятий областной адресной программы капитального строительства  утвержден постановлением правительства Воронежской области от 17.12.2013 года № 1102  (с изменениями на 07 июня 2023 года) и от 09.02.2021 года № 56 (с изменениями на 13 декабря 2021 года), предусматривает предоставление субсидий на основании соглашений, заключенных между департаментом образования, науки и молодежной политики Воронежской области  и органами местного самоуправления муниципальных образований.
Заключено соглашение о предоставлении субсидии из бюджета Воронежской области Бюджету Хохольского муниципального района на реализацию мероприятий областной адресной программы капитального ремонта в рамках государственной программы Воронежской области «Развитие образования» от 14.03.2023 №151. Согласно раздела II. финансовое обеспечение расходных обязательств, в целях софинансирования которых предоставляется Субсидия, пункта 2.1. Общий объем бюджетных ассигнований, предусматриваемых в бюджете Хохольского муниципального района на финансовое обеспечение расходных обязательств, в целях софинансирования которых предоставляется Субсидия, составляет в 2023 году 3 861 788,62 рублей, уровень софинансирования из областного бюджета 98.4%, не более 3 800 000 рублей.
Заключено дополнительное соглашение к соглашению от 14.03.2023 года №151 о предоставлении субсидии из бюджета Воронежской области бюджету Хохольского муниципального района на реализацию мероприятий областной адресной программы капитального ремонта в рамках государственной программы Воронежской области «Развитие образования» от 06.10.2023 года №419, согласно 
которому в разделе 1.1. в преамбуле после слов «постановлением правительства Воронежской области от 24 января 2023 года №17 «Об утверждении областной адресной программы капитального ремонта объектов капитального строительства, находящихся в областной (муниципальной) собственности, благоустройства прилегающей к ним территории и их материально-технического оснащения на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов» дополнить словами (в редакции постановления правительства Воронежской области от 15 августа 2023 года №572), в разделе 1.2. в пункте 2.1. слова «в 2023 году  3 861 788,62 рублей, заменить словами «в 2023 году 12 344 004,06 рублей, в пункте 2.2. слова «в 2023 году не более 3 800 000 рублей» заменить словами «в 2023 году не более 12 146 500 рублей».
Получено уведомление от 28.12.2022 года № 1131/33 о предоставлении субсидии, субвенции, иного межбюджетного трансферта, имеющего целевое назначение на 2023 год и плановый период 2024 и 2025 годов на сумму 3 800,0 тыс. руб., на реализацию мероприятий областной адресной программы капитального ремонта объектов капитального строительства, находящихся в областной (муниципальной) собственности, благоустройства прилегающей к ним территории и их материально-технического оснащения.
Получено уведомление от 16.06.2023 года № 7098/16 о предоставлении субсидии, субвенции, иного межбюджетного трансферта, имеющего целевое назначение на 2023 год и плановый период 2024 и 2025 годов  на сумму 8 346,5 тыс. руб., на реализацию мероприятий областной адресной программы капитального ремонта объектов капитального строительства, находящихся в областной (муниципальной) собственности, благоустройства прилегающей к ним территории и их материально-технического оснащения, в соответствии c постановлением Правительства Воронежской области от 15.06.2023 года  № 362-р «О выделении денежных средств».
Нарушений не выявлено.
            Оценка обоснованности распределения органами бюджетных средств.
Согласно решения Совета народных депутатов Хохольского муниципального района Воронежской области от 24.07.2023 года №24 «О внесение изменений в решение Совета народных депутатов от 29.12.2023 года №64 «О районном бюджете на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов», внесены изменения в бюджет в раздел безвозмездные поступления, субсидия на реализацию областной адресной программы капитального ремонта увеличилась на 8 346 500,00 рублей. В ведомственной структуре расходов районного бюджета на 2023 год по отделу образования, молодежной политике и спорту утверждена сумма 360 854,0 тыс. рублей по разделу общее образование, по основному мероприятию развитие общего образования на капитальный ремонт утверждена сумма 119 835,7 тыс. рублей, в том числе:
- муниципальному казенному общеобразовательному учреждению «Яблоченская средняя общеобразовательная школа» 12 344 004,06 рублей, в том числе средства областного бюджета 12 146 500,00 рублей, местного бюджета 197 504,06 рублей.
Постановлением администрации Хохольского муниципального района от 09.03.2023 года №177 «О порядке расходования средств предоставленных из областного бюджета в виде субсидии на реализацию мероприятий областной адресной программы капитального ремонта в рамках государственной программы Воронежской области «Развитие образования» определен порядок расходования средств, предоставленных из областного бюджета в виде субсидии на реализацию мероприятий областной адресной программы капитального ремонта в рамках государственной программы Воронежской области «Развитие образования», назначен уполномоченный орган по расходованию выделенных средств отдел по образованию, молодежной политике и спорту администрации Хохольского муниципального района (Золоторева).
 Нарушений не выявлено.
          Соблюдение требований действующего законодательства о контрактной системе в сфере закупок при заключении и исполнении муниципальных контрактов. 
1. Размещено извещение от 13.03.2023 года, торги проводились в виде электронного аукциона на площадке Сбербанк–АСТ (www.sberbank-ast.ru) уполномоченный орган «Администрация Хохольского муниципального района Воронежской области», заказчик МКОУ «Яблоченская СОШ», номер извещения 0131300035723000012, протокол рассмотрения заявок на участие в электронном аукционе «Капитальный ремонт помещений в здании МКОУ «Яблоченская СОШ» по адресу: Воронежская область, Хохольский район, с. Яблочное, ул. Школьная, 1» от 21.03.2023 года, торги проводились 21.03.2023 года, согласно протокола подведения итогов электронного аукциона «Капитальный ремонт помещений в здании МКОУ «Яблоченская СОШ» по адресу: Воронежская область, Хохольский район, с. Яблочное, ул. Школьная, 1» от 21.03.2023 года победителем признано ООО «НСК», начальная цена контракта 3 000 000,01 рублей, после торгов 2 162 700,00 рублей.
Заключен муниципальный контракт «Капитальный ремонт помещений в здании МКОУ «Яблоченская СОШ» по адресу: Воронежская область, Хохольский район, с. Яблочное, ул. Школьная, 1» от 03.04.2023 года № 0131300035723000012ТР-23 на сумму 2 167 700,00 рублей.
Согласно муниципального контракта от 03.04.2023 года № 0131300035723000012ТР-23, срок выполнения работ с 03 июля по 03 августа 2023 года.
Заключено дополнительное соглашение № 1 к муниципальному контракту от 03.04.2023 года № 0131300035723000012ТР-23 контракт «Капитальный ремонт помещений в здании МКОУ «Яблоченская СОШ» по адресу: Воронежская область, Хохольский район, с. Яблочное, ул. Школьная, 1» от 15.09.2023 года об изменении объема выполняемых работ и изменение цены контракта в сумме 1 946 431,20 рублей (обоснование не приложено).
Согласно акта №2 от 25.08.2023 года о приемки выполненных работ формы  КС-2 и справки №2 от 25.08.2023 года о стоимости выполненных работ и затрат формы  КС-3 работы выполнены в полном объеме, с нарушением сроков проведения работ на 28 календарных дня.
Выставлена претензия ООО «НСК» от 19.09.2023 №1 на сумму 17 128,60 рублей за нарушение условий контракта п.3.1 по срокам выполнения работ просрочка 28 календарных дней, неустойка начислена исходя из п.9.4. контракта, претензия оплачена платежным поручением от 19.09.2023 №109 сумма 17 128,60 рублей в полном объеме.
Представлен акт комиссионной приемки результатов выполненных работ по капитальному ремонту помещений  в МКОУ «Яблоченская СОШ» от 25.09.2023 Администрацией Хохольского муниципального района, с решением: Работы выполнены с хорошим качеством в соответствии с актами приемки выполненных работ формы КС-2, КС-3.
Стоимость выполненных работ с учетом НДС 1 946 431,20 рублей.
Оплата произведена ООО «НСК» платежным поручением:
- от 11.10.2023 №18367  сумма  1 915 288,30 рублей средства областного бюджета субсидия;
- от 27.09.2023 №17272 сумма 31 142,90 рублей, средства районного бюджета.
Согласно муниципального контракта «Капитальный ремонт помещений в здании МКОУ «Яблоченская СОШ» по адресу: Воронежская область, Хохольский район, с.Яблочное, ул. Школьная 1» от 03.04.2023 года № 0131300035723000012 ТР-23 года Раздела 4. «Цена Контракта и порядок расчетов» пункта 4.5. Заказчик принимает от Подрядчика документы, подписывает их, производит оплату при условии поступления средств целевого финансирования на расчетный счет муниципального заказчика в пределах доведенных лимитов бюджетных обязательств…».
 Срок оплаты контракта по 44-ФЗ в соответствии с частью 13.1 статьей 34 не более 7 рабочих дней с момента подписания подтверждающих документов.  
По данному контракту просрочка в оплате по средствам областного бюджета составляет 35 календарных  дней, по районному бюджету 20 календарных дней.
Для контроля исполнения работ заключен муниципальный контракт №8 от 03.07.2023 года с ООО «АТ-ГРУПП» в лице генерального директора Рудакова И.В. на оказание услуг по выполнению строительного контроля при выполнении подрядных работ для муниципальных нужд по объекту капитальный ремонт помещений в здании МКОУ «Яблоченская СОШ. на сумму 46 281,63 рубля, за счет средств районного бюджета.
2. Размещено извещение от 13.07.2023 года, торги проводились  в виде электронного аукциона на площадке Сбербанк–АСТ (www.sberbank-ast.ru) уполномоченный орган «Администрация Хохольского муниципального района Воронежской области», заказчик МКОУ «Яблоченская СОШ», номер извещения 0131300035723000077, протокол рассмотрения заявок на участие в электронном аукционе «Благоустройство территории МКОУ «Яблоченская СОШ»» от 21.07.2023 года, торги проводились 21.07.2023 года, согласно протокола подведения итогов электронного аукциона «Благоустройство территории МКОУ «Яблоченская СОШ»» от 21.07.2023 года победителем признано Общество с ограниченной ответственностью "АТ-ГРУПП", начальная цена контракта 8 481 710,32 рублей, после торгов 8 481 710,32 рублей.
Заключен контракт № 0131300035723000077-23 от 01.08.2023 года «Благоустройство территории МКОУ «Яблоченская СОШ»» на выполнение работ для нужд Заказчиков (Идентификационный код закупки 233363100418636310100100040024339243) на сумму 8 481 710,32 рублей,  между муниципальным казенным общеобразовательным учреждением «Яблоченская СОШ» именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице директора Кобцевой Екатерины Ивановны, действующей на основании Устава, с одной стороны и Общество с ограниченной ответственностью "АТ-ГРУПП", именуемое в дальнейшем «Подрядчик», в лице Генерального директора Рудакова Ильи Викторовича, действующего на основании Устава, обязуется выполнить работы по благоустройству территории МКОУ «Яблоченская СОШ» в срок до 25 августа 2023 года в соответствии со сметным расчетом (Приложение №1 к Контракту) и ведомостью объемов работ (Приложение №2 к Контракту).
Заключено дополнительное соглашение №1 к Контракту № 0131300035723000077-23 «Благоустройство территории МКОУ «Яблоченская СОШ» от 28.08.2023 года об изменении реквизитов заказчика.
          Анализ соблюдения соответствия выполненных работ условиям контрактов: соблюдение сроков выполнения работ, ведения претензионной работы, своевременности расчетов с подрядными организациями.
Выполнение работ и других иных обязательств, предусмотренных заключенным контрактом № 0131300035723000077-23 от 01.08.2023 года «Благоустройство территории МКОУ «Яблоченская СОШ»» на выполнение работ для нужд Заказчика на сумму 8 481 710,32 рублей по состоянию на 27.10.2023 года работы в полном объеме не выполнены и не принимались со стороны заказчика. Имеет место нарушение сроков выполнения работ, по контракту до 25.08.2023г, просрочка составляет 63 календарных дня. За данное время в адрес подрядной организации претензии о нарушении сроков выполнения работ не направлялись. 
 В процессе проверки выявлено нарушение исполнения контракта подрядчиком в части исполнения обязанностей по срокам исполнения работ согласно классификатора нарушений: раздел 4. Нарушения при осуществлении муниципальных закупок и закупок отдельными видами юридических лиц, пункта 4.44 «Нарушение условий реализации контрактов (договоров), в том числе сроков реализации, включая своевременность расчетов по контракту (договору)».
Анализ причин формирования неиспользованных остатков средств (при наличии), в том числе, в связи с невыполнением обязательств по контрактам.
Средства экономии денежных средств от проведенных аукционов на сумму 1 053 568,81 рублей направлены также на ремонт помещений в здании МКОУ «Яблоченская СОШ».
1. Заключен контракт №1 от 05.06.2023г. на ремонт оконных блоков в здании МКОУ «Яблоченская СОШ» по адресу: Воронежская область, Хохольский район, с. Яблочное, ул. Школьная, 1 на сумму 599 257,20 рублей, между муниципальным казенным общеобразовательным учреждением «Яблоченская СОШ» именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице директора Кобцевой Екатерины Ивановны, действующей на основании Устава, с одной стороны и ООО «АТ-ГРУПП», именуемое в дальнейшем «Подрядчик» с другой стороны в лице генерального директора Рудакова Ильи Викторовича, подрядчик обязуется выполнить работы по ремонту оконных блоков в соответствии с локальным сметным расчетом в сроки до 05 июля 2023 года.
Согласно акта о приемки выполненных работ формы КС-2 от 05.07.2023 года №1 и справки №1 от 05.07.2023 формы КС-3, работы выполнены в сроки и в полном объеме.
Оплата произведена ООО «АТ-ГРУПП» платежным поручением:
- от 07.08.2023 №14069 сумма 589 669,08 рублей средства областного бюджета, субсидия;
- от 19.07.2023 №13174 сумма 9 588,12 рублей средства районного бюджета. Нарушений не выявлено.
2. Заключен контракт №4 от 10.06.2023 «Установка перегородки в МКОУ «Яблоченская СОШ» по адресу: Воронежская область, Хохольский район, с. Яблочное, ул. Школьная, 1» на сумму 95 841,60 рублей, между муниципальным казенным общеобразовательным учреждением «Яблоченская СОШ» именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице директора Кобцевой Екатерины Ивановны, действующей на основании Устава, с одной стороны и ООО «АТ-ГРУПП», именуемое в дальнейшем «Подрядчик» с другой стороны в лице генерального директора Рудакова Ильи Викторовича, подрядчик обязуется выполнить работы по установке перегородки в соответствии с локальным сметным расчетом в сроки до 03 августа 2023 года.
Согласно акта о приемки выполненных работ формы КС-2 от 06.07.2023 года №1 и  справки  № 1 от 06.07.2023  формы КС-3, работы выполнены в срок и в полном объеме.
Оплата произведена ООО «АТ-ГРУПП» платежными поручениями:
- от 19.07.2023 №13164 сумма 1 533,47 рублей средства районного бюджета;
- от 07.08.2023  №14068 сумма 94 308,13 рублей средства областного бюджета субсидия.
Нарушений не выявлено.
3. Заключен контракт №5 от 10.08.2023 по ремонту электрики в здании МКОУ «Яблоченская СОШ» по адресу: Воронежская область, Хохольский район, с. Яблочное, ул. Школьная, 1» на сумму 24 646,80 рублей, между муниципальным казенным общеобразовательным учреждением «Яблоченская СОШ» именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице директора Кобцевой Екатерины Ивановны, действующей на основании Устава, с одной стороны и ООО «АТ-ГРУПП», именуемое в дальнейшем «Подрядчик» с другой стороны в лице генерального директора Рудакова Ильи Викторовича, подрядчик обязуется выполнить работы в соответствии с локальным сметным расчетом в сроки до 29 сентября 2023 года.
Согласно акта о приемки выполненных работ формы КС-2 от 26.09.2023 года №1 и справки №1 от 26.09.2023 формы КС-3, работы выполнены в срок и в полном объеме.
Оплата произведена ООО «АТ-ГРУПП» платежными поручениями:
- от 27.09.2023 №17271 сумма 394,35 рублей средства районного бюджета;
- от 11.10.2023 №18366 сумма 24 252,45 рублей средства областного бюджета субсидия.
Нарушений не выявлено. 
4. Заключен муниципальный контракт №45 на поставку мебели МКОУ «Яблоченская СОШ» от 14 февраля 2023 года между муниципальным казенным общеобразовательным учреждением «Яблоченская СОШ» именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице директора  Кобцевой   Екатерины Ивановны, действующей на основании Устава, с одной стороны и ООО «РемКом плюс» именуемое в дальнейшем Поставщик в лице директора Блинова Михаила Владимировича действующего на основании Устава с другой стороны на сумму 59 5026,00 рублей на поставку мебели согласно спецификации.
Товар получен по акту приема-передачи от 04.08.2023 года по товарной накладной от 04.08.2023 №7 на сумму 595 026,00 рублей.
Оплата произведена платежными поручениями:
- от 04.08.2023 №14062 сумма 9 520,42 рублей средства районного бюджета;
- от 03.10.2023 №17759 сумма 585 505,58 рублей средства областного бюджета, субсидия, просрочка в оплате 29 календарных дней.
 В процессе проверки выявлено нарушение исполнения контракта заказчиком в части исполнения обязанностей по срокам оплаты выполненных и принятых работ согласно классификатора нарушений: раздел 4. Нарушения при осуществлении муниципальных закупок и закупок отдельными видами юридических лиц, пункта 4.44 «Нарушение условий реализации контрактов (договоров), в том числе сроков реализации, включая своевременность расчетов по контракту (договору)».
5. Заключен муниципальный контракт №130 на поставку мебели МКОУ «Яблоченская СОШ» от 03 апреля 2023 года между муниципальным казенным общеобразовательным учреждением «Яблоченская СОШ» именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице директора Кобцевой Екатерины Ивановны, действующей на основании Устава, с одной стороны и ООО «РемКом плюс» именуемое в дальнейшем Поставщик в лице директора Блинова Михаила Владимировича действующего на основании Устава с другой стороны на сумму 29 900,00 рублей на поставку мебели согласно спецификации.
Товар получен по акту приема-передачи от 04.08.2023 года и по товарной накладной от 04.08.2023 №40 на сумму 29 900,00 рублей.
Оплата произведена платежными поручениями:
- от 04.08.2023 №14061 сумма 480,24 рубля средства районного бюджета;
- от 03.10.2023 №17760 сумма 29 419,76 рублей средства областного бюджета, субсидия, просрочка в оплате 29 календарных дней.
 В процессе проверки выявлено нарушение исполнения контракта заказчиком в части исполнения обязанностей по срокам оплаты выполненных и принятых работ согласно классификатора нарушений: раздел 4. Нарушения при осуществлении муниципальных закупок и закупок отдельными видами юридических лиц, пункта 4.44 «Нарушение условий реализации контрактов (договоров), в том числе сроков реализации, включая своевременность расчетов по контракту (договору)».
6. Заключен муниципальный контракт №46 на поставку мебели МКОУ «Яблоченская СОШ» от 14 февраля 2023 года между муниципальным казенным общеобразовательным учреждением «Яблоченская СОШ» именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице директора Кобцевой Екатерины Ивановны, действующей на основании Устава, с одной стороны и ООО «РемКом плюс» именуемое в дальнейшем Поставщик в лице директора Блинова Михаила Владимировича действующего на основании Устава с другой стороны на сумму 188 084,00 рублей на поставку мебели согласно спецификации.
Товар получен акт приема-передачи от 03.08.2023 года по товарной накладной от 03.08.2023 №8 на сумму 188 084,00 рублей.
Оплата произведена платежными поручениями:
- от 03.08.2023 №13995 сумма 3 009,34 рублей средства районного бюджета;
- от 02.10.2023 №17273 сумма 185 074,66 рублей средства областного бюджета, субсидия, просрочка в оплате 29 календарных дней. 
В процессе проверки выявлено нарушение исполнения контракта заказчиком в части исполнения обязанностей по срокам оплаты выполненных и принятых работ согласно классификатора нарушений: раздел 4. Нарушения при осуществлении муниципальных закупок и закупок отдельными видами юридических лиц, пункта 4.44 «Нарушение условий реализации контрактов (договоров), в том числе сроков реализации, включая своевременность расчетов по контракту (договору)».
7. Заключен контракт №01 от 02.08.2023 по ремонту учебных классов и коридора в здании МКОУ «Яблоченская СОШ» по адресу: Воронежская область, Хохольский район, с. Яблочное, ул. Школьная, 1» на сумму 382 603,69 рублей,  между муниципальным казенным общеобразовательным учреждением «Яблоченская СОШ» именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице директора Кобцевой Екатерины Ивановны, действующей на основании Устава, с одной стороны и ООО «НСК», именуемое в дальнейшем «Подрядчик» с другой стороны в лице директора Владимировой Виктории Алексеевны, подрядчик обязуется выполнить работы в соответствии с локальным сметным расчетом в сроки до 02 октября 2023 года.
Согласно акта о приемки выполненных работ формы КС-2 от 02.10.2023 года №1 и справки №1 от 02.10.2023 формы КС-3, работы выполнены в срок и в полном объеме.
Оплата произведена ООО «НСК» платежными поручениями:
- от 13.10.2023 №18636 сумма 6 121,65 рублей средства районного бюджета;
Средства областного бюджета, субсидия, в сумме 376 482,04 рублей на 27.10.2023 года не оплачены подрядчику со стороны заказчика, нарушений не выявлено.
Всего по контрактам и договорам (12 344 004,06) должно быть выполнено работ и приобретено мебели и оборудования на сумму 12 343 500,81 рублей, оплачено 3 485 308,45 рублей, не оплачены контракты:
- благоустройство территории МКОУ «Яблоченская СОШ» в сумме 8 481 710,32 рублей не сдан объект;
- частично работы по контракту №01 от 02.08.2023 ремонт учебных классов и коридора в сумме 376 482,04 рублей.
Субсидия полученная из областного бюджета на капитальный ремонт здания и благоустройство МКОУ «Яблоченская СОШ» использована по целевому назначению.
          Проверка достоверности учета, наличия и фактического использования приобретенного муниципальными организациями образования оборудования и проведения работ.
По итогам проверки достоверности учета, наличия и фактического использования приобретенного имущества нарушений не выявлено. 
          Соблюдение требований антикоррупционного законодательства при использовании государственных средств.
В МКОУ «Яблоченская СОШ», назначена ответственная по вопросам реализации мер по противодействию коррупции учитель начальных классов Асминина  Людмила Петровна, утверждена должностная инструкция работника, ответственного по вопросам реализации мер по противодействию коррупции.
Приказом от  30.08.2019 года №100/3 «О принятии мер по предупреждению коррупции в МКОУ «Яблоченская СОШ» Хохольского муниципального района Воронежской области» утвержден план мероприятий по противодействию коррупции в МКОУ «Яблоченская СОШ».
Приказом от 06.09.2021 года №100/1 «О принятии мер по предупреждению коррупции в МКОУ «Яблоченская СОШ» Хохольского муниципального района Воронежской области утвержден:
- кодекс профессиональной этики и служебного поведения работников
учреждения;
- правила регламентирующие вопросы обмена деловыми подарками и знаками делового гостеприимства;
- порядок информирования работниками работодателя о случаях склонения их к совершению коррупционных нарушений и порядок рассмотрения таких сообщений в учреждении;
- положение о выявлении и урегулировании конфликта интересов в учреждении;
- порядок взаимодействия МКОУ «Яблоченская СОШ» с правоохранительными органами в сфере противостояния коррупции;
- оценка коррупционных рисков деятельности (раздел 3. Карта коррупционных рисков).
Приказом от 30.08.2019 года №111/1-О «О создании комиссии по урегулированию Конфликта интересов в МКОУ «Яблоченская СОШ» Хохольского муниципального района Воронежской области» утверждено положение по урегулированию конфликта интересов в МКОУ «Яблоченская СОШ» Хохольского муниципального района Воронежской области.
При проведении проверки в учреждении фактов коррупционной направленности при использовании государственных средств не выявлено.




Председатель 
Контрольно-счетной комиссии 
Хохольского муниципального района
Воронежской области                                                                 А.Ю. Родивилов



