                                                           АКТ 
  проверки законности и эффективности использования бюджетных средств, выделенных в 2020-2021 годах и текущем периоде 2022 года на реализацию областной адресной программы капитального ремонта в рамках государственной программы Воронежской области «Развитие образования» муниципальному бюджетному общеобразовательному учреждению «Хохольская средняя общеобразовательная школа».

12 .07.2022г.                                                                                                    с. Хохол
Основание для проведения проверки:
Пункт 2.9. плана работы Ревизионной комиссии Хохольского муниципального района Воронежской области на 2022 год,  проверки законности и эффективности использования бюджетных средств, выделенных в 2020-2021 годах и текущем периоде 2022 года на реализацию областной адресной программы капитального ремонта в рамках государственной программы Воронежской области «Развитие образования» муниципальному бюджетному общеобразовательному учреждению «Хохольская средняя общеобразовательная школа».
  Предмет проверки:
 Формирование и использование государственных средств, направленных в рамках реализации областной адресной программы капитального ремонта в рамках государственной программы Воронежской области «Развитие образования» на капитальный ремонт МБОУ «Хохольская СОШ».
Объект проверки:
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Хохольская средняя общеобразовательная школа». 
Цель проверки:
- обоснованность включения в областную адресную программу капитального ремонта;
- целевое и эффективное использование бюджетных средств, направленных на капитальный ремонт и материально-техническое оснащение общеобразовательного учреждения;
[bookmark: _Hlk99621966] - результаты реализации мероприятия адресной программы капитального ремонта МБОУ «Хохольская СОШ».
Вопросы проверки:
- анализ соблюдения заключенных соглашений о предоставлении субсидий на иные цели;
- полнота и своевременности поступления ассигнований в муниципальное общеобразовательное учреждение.
-  законность и эффективность использования бюджетных средств;
- анализ причин формирования неиспользованных остатков государственных средств (при наличии);
- соблюдение требований действующего законодательства о контрактной системе в сфере закупок при заключении и исполнении муниципальных контрактов:
- соответствия выполненных работ условиям контрактов;
- соблюдения сроков выполнения работ;
- ведения претензионной работы;
- своевременности расчетов с подрядными организациями.
- достоверность данных отчетов об использовании субсидий, сроков их предоставления;
 - соблюдение требований антикоррупционного законодательства при использовании государственных средств.
Сроки проведения контрольного мероприятия:
 с 6 июня по 15 июля 2022 года.
Проверяемый период:
2020-2021 годы и текущий период 2022 года.
Ответственный исполнитель: 
Председатель ревизионной комиссии Хохольского муниципального района Родионов М.
В проверяемом периоде:
- начальник отдела по образованию, молодежной политике и спорту администрации Хохольского муниципального района Золоторева Ольга Юрьевна;
- исполняющая обязанности  директора  муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Хохольская средняя общеобразовательная школа»  Родивилова Татьяна Юрьевна .
 
По результатам контрольного мероприятия установлено:
На территории Воронежской области с 2014 года действует государственная программа Воронежской области «Развитие образования» утвержденная постановлением правительства Воронежской области от 17.12.2013 года № 1102.
В соответствии с данной программой в Хохольском муниципальном районе 
разработана и утверждена постановлением администрации Хохольского муниципального района от 23.12.2013 года № 2413 муниципальная целевая программа «Развитие образования, культуры и спорта в Хохольском муниципальном районе на 2014-2020 годы». Постановлением администрации Хохольского муниципального района от 20.11.2018 года № 820 «Об утверждении муниципальной программы Хохольского муниципального района Воронежской области «Развитие образования, молодежной политике и спорта в Хохольском муниципальном районе на 2019-2024 годы» утверждена муниципальная программа Хохольского муниципального района Воронежской области «Развитие образования, молодежной политики и спорта в Хохольском муниципальном районе Воронежской области» на 2019-2024 годы, постановлением администрации Хохольского муниципального района Воронежской области от 30.12.2019 года № 1048 «О внесении изменений в постановление администрации Хохольского муниципального района Воронежской области от 20.11.2018 года № 820 «Об утверждении муниципальной программы «Развитие образования, молодежной политики и спорта в Хохольском муниципальном районе « на 2019-2024 г.г.( в редакции постановлений № 593 от 13.08.2019 г., № 1037 от 30.12.2019г.)».
Бюджет Воронежской области на 2021 год и на плановый период 2022-2024 годов утвержден законом Воронежской области  26.12.2020 года №  129-ОЗ « Об областном бюджете на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов», предусматривает выделение субсидий муниципальным образованиям  Воронежской области на реализацию  адресной программы капитального ремонта объектов муниципальной собственности.  В рамках государственной программы Воронежской области «Развитие образования»,  в 2021 году  Хохольскому муниципальному району  предусмотрена субсидия в сумме 9100 тыс. руб. на мероприятия по капитальному ремонту  объектов общего образования  муниципальной собственности.
Получено уведомление от 30.12.2020 года № 356/33 о предоставлении субсидии, субвенции, иного межбюджетного трансферта, имеющего целевое назначение на 2021 год и плановый период 2022 и 2023 годов  на сумму 2700 тыс. рублей, на реализацию мероприятий областной адресной программы капитального ремонта.
Получено уведомление от 11.03.2021года № 40801/33 о предоставлении субсидии, субвенции, иного межбюджетного трансферта, имеющего целевое назначение на 2021 год и плановый период 2022 и 2023 годов  на сумму 6400 тыс. рублей, на реализацию мероприятий областной адресной программы капитального ремонта, в соответствии законом Воронежской области «О внесении изменений в закон Воронежской области на 2021 год и плановый период 2022-2023 года» № 1-ОЗ от 05.03.2021.
В Воронежской области разработана и утверждена постановлением правительства Воронежской области от  9 февраля 2021 года № 56 областная адресная программа капитального ремонта объектов капитального строительства, находящихся в областной (муниципальной) собственности, благоустройства прилегающей к ним территории и их материально-техническому оснащению на 2021 год, в течении года в нее вносились изменения в редакции постановления правительства Воронежской области от 07.04.2021 №168, согласно приложения Хохольскому муниципальному району выделена субсидия на реализацию мероприятий областной адресной программы капитального ремонта объектов капитального строительства, находящихся в муниципальной собственности в рамках государственной программы Воронежской области «Развитие образования»  9100 тыс. руб.
Порядок предоставления и расходования субсидий из областного бюджетам  муниципальных образований Воронежской области на реализацию мероприятий областной адресной программы капитального строительства  утвержден постановлением правительства Воронежской области от 17.12.2013 года № 1102 и от 09.02.2021 года № 56 , предусматривает предоставление субсидий на основании соглашений, заключенных между департаментом образования, науки и молодежной политики Воронежской области  и органами местного самоуправления муниципальных образований.
Заключено соглашение о предоставлении субсидии из бюджета Воронежской
Бюджету Хохольского муниципального района на реализацию мероприятий областной адресной программы капитального ремонта в рамках государственной  программы Воронежской области «Развитие образования» от 17.05.2021 № 220.
Согласно раздела II. Финансовое обеспечение расходных обязательств, в целях софинансирования которых предоставляется Субсидия, пункта 2.1. Общий объем бюджетных ассигнованию, предусматриваемых в бюджете Хохольского муниципального района на финансовое обеспечение расходных обязательств, в целях софинансирования которых предоставляется Субсидия, составляет в 
2021 году  9247967.49 рублей, уровень софинансирования из областного бюджета 98.4%, не более 9100000 рублей. 
Получено уведомление от 19.07.2021года № 162166/28 о предоставлении субсидии, субвенции, иного межбюджетного трансферта, имеющего целевое назначение на 2021 год и плановый период 2022 и 2023 годов  на сумму -506.9 тысяч  рублей, снятие средств на реализацию мероприятий областной адресной программы капитального ремонта, в соответствии законом Воронежской области «О внесении изменений в закон Воронежской области на 2021 год и плановый период 2022-2023 года» № 90-ОЗ от 15.07.2021.  В рамках внесенных изменений, внесены изменения в постановление правительства Воронежской области от 09.02.2021 № 56 «Об утверждении областной адресной программы капитального ремонта объектов капитального строительства, находящихся в областной (муниципальной)  собственности, на 2021 год в редакции постановления правительства Воронежской области от 16.09.2021года № 525 сумма субсидии составила  8593100 рублей.
Согласно решения Совета народных депутатов Хохольского муниципального района Воронежской области от 29.09.2021 года № 24 «О внесение изменений в решение Совета народных депутатов от 29.12.2020 года № 53 «О районном бюджете на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов»,  внесены изменения  в бюджет в раздел безвозмездные поступления, субсидия на реализацию областной адресной программы капитального ремонта уменьшилась на 506900 рублей, согласно выписки из решения Совета народных депутатов Хохольского муниципального района Воронежской области от 29.09.2021 года № 24 «О внесении изменений в решение Совета народных депутатов от 29.12.2020 года № 53 «О районном бюджете на 2021 год и на плановый период 2022 и2023 годов»,  в ведомственной структуре расходов районного бюджета на 2021 год по отделу образования, молодежной политике и спорту утверждена сумма 8735651.23 рублей по разделу общее образование, по основному мероприятию развитие общего образования на капитальный ремонт  утверждена сумма 8735651.23 рубля, областной бюджет 8593100 рублей, местный бюджет 
142551.23 руб. том числе:
-  муниципальному казенному общеобразовательному учреждению «Староникольская средняя общеобразовательная школа»  1431991.31 рублей, в том числе средства областного бюджета 1406300 рублей, местного бюджета 25691.31 рублей;
- муниципальному бюджетному общеобразовательному учреждению «Гремяченская средняя общеобразовательная школа»  3972053.56 рублей, из них средства областного бюджета 3908500рублей, местного бюджета 
63553.56 рублей; 
- муниципальному бюджетному общеобразовательному учреждению 
«Хохольская  средняя общеобразовательная школа»  3331606.36 рублей, из них средства областного бюджета 3278300рублей, местного бюджета 
53306.36 рублей. 
Заключено дополнительное соглашение к соглашению от 17.05.2021 года № 220 
о предоставлении субсидии из бюджета Воронежской области бюджету Хохольского муниципального района на реализацию мероприятий областной адресной программы капитального ремонта в рамках государственной программы Воронежской области «Развитие образования» от 14.10.2021 года № 1, согласно 
которому в разделе II. в пункте 1.2. сумма 9247967.49 рублей, заменена на 
сумму 8732825.21 рублей, в пункте 1.2.  сумма  9100000 рублей заменена на сумму 8593100 рублей, условия соглашения остаются неизмененными.
Заключено дополнительное соглашение к соглашению от 17.05.2021 года № 220 
о предоставлении субсидии из бюджета Воронежской области бюджету Хохольского муниципального района на реализацию мероприятий областной адресной программы капитального ремонта в рамках государственной программы Воронежской области «Развитие образования» от 20.12.2021 года № 2, согласно 
которому в разделе  1.1. Соглашения …  постановлением правительства Воронежской области от  9 февраля 2021 года № 56 областная адресная программа капитального ремонта объектов капитального строительства. находящихся в областной (муниципальной) собственности, благоустройства прилегающей к ним территории и их материально-техническому оснащению на 2021 год,  в редакции постановлений правительства Воронежской области от 07.04.2021 №168, от 16.09.2021 №525, дополнить словами  от 13.12.2021№724,  приложение № 1 к соглашению изложить в новой редакции согласно приложению № 1 к настоящему дополнительному соглашению, которое является его неотъемлемой  частью, условия соглашения не затронутые настоящим Дополнительным соглашением, остаются неизменными.
Приложение № 1 в следующей редакции:
- муниципальному бюджетному общеобразовательному учреждению «Хохольская средняя общеобразовательная школа»  субсидия, средства областного бюджета 3278300 рублей.
Постановлением администрации Хохольского муниципального района от 05.08.2020 года № 512 «О порядке расходования средств предоставленных из областного бюджета в виде субсидии на реализацию мероприятий областной адресной программы капитального ремонта в рамках государственной программы Воронежской области «Развитие образования» определен порядок расходования средств, предоставленных из областного бюджета в виде субсидии на реализацию мероприятий областной адресной программы капитального ремонта в рамках государственной программы Воронежской области «Развитие образования», назначен уполномоченный орган по расходованию выделенных средств отдел по образованию, молодежной политике и спорту администрации Хохольского муниципального района (Золоторева).
В бюджет Хохольского муниципального района  субсидия из областного бюджета 3908500 рублей,  поступила  платежными поручениями:  
- от 24.11.2021  №  913836 в сумме 2278300 рублей  25.11.2021 года;
- от 15.12.2021 № 1000066 в сумме 1000000 рублей 17.12.2021 года.
Софинансирование средства районного бюджета  в полном объеме и в сроки согласно раздела III. «Порядок, условия предоставления и сроки перечисления Субсидии»,  соглашения от 17.05.2021 г. № 220, о предоставлении субсидии из бюджета Воронежской бюджету Хохольского муниципального района на реализацию мероприятий областной адресной программы капитального ремонта в рамках государственной  программы Воронежской области «Развитие образования».
Перечислены  согласно предоставленных актов выполненных работ КС-2, КС-3.
Заключено соглашение  между отделом по образованию, молодежной политике и 
спорту Хохольского муниципального района Воронежской области и муниципальным бюджетным общеобразовательным учреждением «Хохольская СОШ» от 17.05.2021 года № 7, о предоставлении учреждению субсидии на иные цели на реализацию мероприятий областной адресной программы капитального ремонта в рамках государственной программы Воронежской области «Развитие образования», на капитальный ремонт, сумма субсидии 3278300 рублей. Срок предоставления субсидии в течении 30 дней после подписания соглашения.
Субсидия поступила в полном объеме и в сроки согласно раздела I. «Предмет соглашения»,  соглашения от 17.05.2021 г. № 7 о предоставлении субсидии из бюджета Хохольского муниципального района на иные цели.
Перечислены муниципальному бюджетному общеобразовательному  учреждению «Хохольская СОШ» отделом по образованию, молодежной политике  и спорту администрации Хохольского муниципального района платежными поручениями:
- от 29.11.2021 № 22998 в сумме 2533600 рублей, областной бюджет субсидия;
- от 24.12.2021 № 26141 в сумме 1374900рублей, областной бюджет субсидия.
Средства районного бюджета  от 16.11.2021 № 22140 в сумме 16260,16 рублей, районный бюджет, от  08.11.2021 № 21379 в сумме 41.12 рублей.
Согласно программы  на капитальный ремонт помещений в здании МБОУ «Хохольская СОШ», заказчиком было принято решение о проведении электронного аукциона.
. Размещено извещение от 14.05.2021 года, торги проводились  в виде электронного аукциона на площадке Сбербанк–АСТ (http://www.sberbank-ast.ru)  уполномоченный орган «АДМИНИСТРАЦИЯ ХОХОЛЬСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ВОРОНЕЖСКОЙ ОБЛАСТИ», заказчик МБОУ «Хохольская СОШ», номер извещения 0131300035721000026, протокол рассмотрения заявок на участие в электронном аукционе «Капитальный ремонт помещений в здании МБОУ «Хохольская  СОШ» от 25.05.2021 года, торги проводились 25.05.2021 года, согласно протокола подведения итогов электронного аукциона «Капитальный ремонт помещений в здании МБОУ «Хохольская  СОШ» от 24.05.2021. победителем признано  ООО «АТ-ГРУПП», начальная цена контракта 2278341.12 рублей, после торгов 2278341.12 рублей. 
1.Заключен муниципальный контракт «Капитальный ремонт помещений в здании МБОУ «Хохольская  СОШ» от 21.06.2021 года № ТР-0026-21. 
Согласно технического задания  приложение № 1 к муниципальному контракту
от 21.06.2021 года № ТР-0024-21, срок выполнения работ с  даты заключения Контракта в течении 14 рабочих дней ( с 21.06.2021 года – 08.07.2021 года). 
Заключено дополнительное соглашение № 1 от 31.08.2021 года  к муниципальному контракту ТР-0026-21 «Капитальный ремонт помещений в здании МБОУ «Хохольская СОШ» от 21 июня 2021 года, внесены изменения в статью 13. «Юридические адреса, банковские реквизиты и подписи Сторон» реквизиты поставщика. Заключено дополнительное соглашение № 2 от 14.09.2021 года к муниципальному контракту ТР-0026-21 «Капитальный ремонт помещений в здании МБОУ «Хохольская СОШ» от 21 июня 2021 года, внесены изменения в статью 4. «Цена контракта и порядок расчетов» в пункт 4.3. источники финансирования,  выведен источник …федеральный бюджет.
Согласно акта № 1 от 12.08.2021 года  о приемки выполненных работ формы  КС-2 и справки № 1 от 12.08.2021 года о стоимости выполненных работ и затрат формы  КС-3 работы выполнены в полном объеме, с нарушением сроков
проведения работ  37 календарных дней.
 Выставлена претензия ООО «АТ-ГРУПП» от 12.08.2021 № 212 на сумму 16745.81 рублей за нарушение условий контракта п.2.6 по срокам выполнения работ просрочка 37 дней, неустойка начислена исходя из п.9.4. контракта , претензия оплачена платежным  поручением от 12.08.2021 №49  сумма  
16745.81 рублей в полном объеме.
Представлен акт комиссионной  приемки результатов выполненных работ по капитальному ремонту помещений  в МБОУ «Хохольская СОШ»  от 13.08.2021 
Администрацией Хохольского муниципального района, с решением: Работы выполнены с хорошим качеством в соответствии с актов приемки выполненных работ формы КС-2, КС-3.
Стоимость выполненных работ с учетом НДС 2278341.12рублей.
Оплата произведена платежным поручением от 30.11.2021 № 23219 в сумме 2533600 рублей ООО «АТ-ГРУПП»  (субсидия из областного бюджета).
Согласно  муниципального контракта  «Капитальный ремонт помещений в здании МБОУ «Хохольская  СОШ» от 21.06.2021 года № ТР-0024-21года  Статьи 4. «Цена Контракта и порядок расчетов» пункта 4.7.. Заказчик принимает РТ Подрядчика документы, указанные в п.4.6, подписывает их, производит оплату при условии поступления средств целевого финансирования на расчетный счет муниципального заказчика в пределах доведенных лимитов бюджетных обязательств…».
 Срок оплаты контракта по 44-ФЗ в соответствии с частью 13.1 статьей 34 не более 30 дней с момента подписания подтверждающих документов, для субъектов малого предпринимательства не более 15 рабочих дней.  
По данному контракту просрочка в оплате по средствам областного бюджета  составляет 37 календарных  дня.
Приемку выполненных работ  произвела комиссия  администрации Хохольского муниципального района от 12.08.2020 года, работа выполнена, с хорошим  качест-
вом,  в соответствии с актами приемки выполненных работ формы КС-2, КС-3.
2.Заключен договор № 193 от 29.06.2021 года  на  приобретение мебели МБОУ «Хохольская СОШ» на сумму 328106 рублей,  между муниципальным бюджетным общеобразовательным учреждением «Хохольская  СОШ»  «Заказчик», в лице директора Строевой Ольги Николаевны , действующей на основании Устава, с одной стороны  и ООО «Селди»  «Поставщик» с другой стороны в лице директора  Селиванова Николая Александровича, поставщик обязуется выполнить работы по поставке товаров в срок до 15 сентября 2021 года в соответствии с перечнем товаров  указанных в разделе 1. «Предмет договора» и приложения №1 к договору поставки, Акт приема-передачи товаров составляется после поставки товара. Покупатель оплачивает в срок не более  15  дней с даты получения товара, при предоставлении счет-фактуры и документов, подтверждающих надлежащее исполнение договорных обязательств.
Согласно акта о приемки выполненных работ без даты от 2021 года  и  счет-фактуры УПБ от 14.09.2021 года № 858 получен товар на сумму 328106 рублей.
Оплата произведена  ООО «Селди»  платежным поручением :
- от 22.12.2021  № 25972 сумма 328106 рублей, просрочка в оплате 83 дня.
3. Заключен договор поставки № 444 от 29.06.2021 года  на  приобретение мебели МБОУ «Хохольская СОШ» на сумму 434973 рублей,  между муниципальным бюджетным общеобразовательным учреждением «Хохольская  СОШ»  «Заказчик»  в лице директора  Строевой Ольги Николаевны , действующей на основании Устава, с одной стороны  и ООО «Первый Класс»  «Поставщик» с другой стороны в лице директора  Исайкина Андрея Григорьевича, поставщик обязуется выполнить работы по поставке товаров в срок до 31.12. 2021 года в соответствии с перечнем товаров  указанных в разделе 1. «Предмет договора» и приложения №1 к договору поставки, Акт приема-передачи товаров составляется после поставки товара. Покупатель оплачивает в срок не более  15 банковских дней с даты получения товара, при предоставлении товарной накладной  и документов, подтверждающих надлежащее исполнение договорных обязательств.
Согласно акта приема-передачи товара без номера  от 27.07. 2021 года  и  расходной накладной от 23.07.2021 года № 259 получен товар на сумму
202163 рублей  и акта приема-передачи  от 04.09. 2021 года  и  расходной накладной от 03.09.2021 года № 507  получен товар на сумму 148207 рублей. 
Оплата произведена  ООО «Первый Класс»  платежным поручением :
- от 22.12.2021  № 25971 сумма 434973 рублей, просрочка в оплате 86 дней.
4. Заключен договор № 29/06/1 от 29.06.2021 года  на  приобретение мебели МБОУ «Хохольская  СОШ» на сумму 65100 рублей,  между муниципальным бюджетным общеобразовательным учреждением «Хохольская СОШ»  «Заказчик», в лице директора Строевой Ольги Николаевны , действующей на основании Устава, с одной стороны  и Индивидуальный предприниматель  Максимов Павел Владимирович «Поставщик» с другой стороны,  обязуется выполнить работы по поставке товаров соответствии со спецификациями в срок до 20.08. 2021 года в соответствии с перечнем товаров  указанных в разделе 1. «Предмет договора» и приложения №1 к договору поставки. Акт приема-передачи товаров составляется по поставке товара  по товарной накладной. Покупатель оплачивает в течении 30 календарных  дней с даты получения
товара.
 Согласно акта  приема-передачи  товара  от 31.08.2021 года  и  товарной накладной от 31.08.2021 года № 98 получен товар на сумму 18900 рублей, просрочка в поставке 12 дней и акта приема-передачи товара 14.10.2021 года и товарной накладной от 14.10.2021 года  № 97 получен товар на сумму 46200 рублей. просрочка в поставке 36 дней,  всего по договору на сумму 65100 рублей. Оплата произведена   платежным поручением:
- от 22.12.2021  № 25974 сумма 65100 рублей, просрочка в оплате 39 дней.
5. Заключен договор № 29/06/2 от 29.06.2021 года  на  приобретение мебели МБОУ «Хохольская  СОШ» на сумму 188081.16 рублей,  между муниципальным бюджетным общеобразовательным учреждением «Хохольская СОШ»  «Заказчик», в лице директора Строевой Ольги Николаевны , действующей на основании Устава, с одной стороны  и Индивидуальный предприниматель  Максимов Павел Владимирович «Поставщик» с другой стороны,  обязуется выполнить работы по поставке товаров соответствии со спецификациями в срок до 20.08. 2021 года в соответствии с перечнем товаров  указанных в разделе 1. «Предмет договора» и приложения №1 к договору поставки. Акт приема-передачи товаров составляется по поставке товара  по товарной накладной. Покупатель оплачивает в течении 30 календарных  дней с даты получения
товара.
 Согласно акта  приема-передачи  товара  от 30.08.2021 года  и  товарной накладной от 30.08.2021 года № 192 получен товар на сумму 188081.16 рублей, просрочка в поставке 11 дней .
Оплата произведена   платежным поручением:
- от 22.12.2021  № 25973 сумма 171821 рублей областной бюджет субсидия;
- от 16.11.2021  № 22140 сумма 16260.16 рублей средства районного бюджета, просрочка в оплате 83 дня.
Всего по договорам  получено товара на сумму 1016260.16 рублей, оплачено в полном объеме.
Расходы произведены на цели в соответствии с соглашением от 17.05.2021 года 
№ 7, в полном объеме, в установленные сроки.
Контроль за целевым расходованием бюджетных средств осуществлял отдел по образованию, молодежной политике и спорту администрации Хохольского муниципального района на основании заключенного соглашения между отделом по образованию, молодежной политике и спорту администрации Хохольского муниципального района и муниципальным бюджетным общеобразовательным учреждением «Хохольская СОШ» от 17.05.2021 года № 7, представлен отчет об использовании субсидии МБОУ «Хохольская  СОШ» от 31.12.2021 год  в сумме  3278300 рублей, остатков  нет. 

Согласно приказа по учреждению от   30.12.2021 года № 673 «О назначении ответственного по вопросам реализации мер по противодействию коррупции в МБОУ «Хохольская СОШ», назначена ответственная по вопросам реализации мер по противодействию коррупции  учителя иностранного языка Лещеву Т.А. 
Приказом от 30.12.2021 года № 672 «О принятии мер по предупреждению коррупции в МБОУ «Хохольская  СОШ»  Хохольского муниципального района Воронежской области» утвержден:
- план мероприятий по противодействию коррупции в МБОУ «Хохольская СОШ» приложение №7;
- кодекс профессиональной этики и служебного поведения работников
Учреждения приложение №1;
- правила регламентирующие вопросы обмена деловыми подарками и знаками делового гостеприимства приложение №2;
- порядок информирования работниками работодателя о случаях склонения их к совершению коррупционных нарушений и порядок рассмотрения таких сообщений в учреждении приложение №3;
-  положение о выявлении и урегулировании конфликта интересов в учреждении приложение  №4;
- порядок взаимодействия МБОУ «Хохольская  СОШ» с правоохранительными органами в сфере противостояния коррупции приложение №5;
- оценка коррупционных рисков деятельности (раздел3. Карта коррупционных рисков) приложение №6.
Утверждена должностная инструкция работника, ответственного по вопросам реализации мер по противодействию коррупции.
Приказом по учреждению от 10.01.2022 года  №9 «Об утверждении плана по формированию антикоррупционного мировоззрения учащихся, родителей (законных представителей» и педагогов»  назначен ответственный за профилактику коррупционных и иных  правонарушений Лещева Т.А., утвержден план по формированию антикоррупционного мировоззрения учащихся, родителей (законных представителей) и педагогов на 2022 год, размещен на сайте учреждения. 
При проведении проверки в учреждении фактов коррупционной направленности при использовании государственных средств не выявлено.
В процессе проверки выявлено нарушение исполнения контракта (договоров) заказчиком в части исполнения обязанностей  по срокам оплаты товара и подрядчика (Поставщика) по срокам исполнения работ (поставки товара)  согласно классификатора нарушений:
Раздел 4. Нарушения при осуществлении муниципальных закупок  и закупок отдельными юридических лиц, пункта 4.44 Нарушение условий реализации контрактов (договоров), в том числе сроков реализации, включая своевременность расчетов по контракту(договору).


Председатель Контрольно-счетной комиссии 
Хохольского муниципального района                                               М.Н.Родионов

Руководитель отдела по образованию, молодежной
политике и спорту администрации Хохольского
 муниципального района                                                                    О.Ю.Золоторева

И.о. директора МБОУ «Хохольская  СОШ»                                    Родивилова Т.Ю.

Экземпляр акта получил:                                                        

директор МБОУ «Хохольская  СОШ»                                          Родивилова Т.Ю.


